ACTA DE REUNION PT-AR-08	LOGO DEL PROYECTO O
PROYECTO: SpaceParking	EMPRESA

### **MOTIVO DE LA REUNION:**

FECHA: 08/02/2023 HORA: 1:30 p.m.

PROYECTO/MODULO: SpaceParking

LUGAR: Armenia, Quindío.

# **PARTICIPANTES:**

NOMBRE	CARGO
Edwin Rozo Gómez	Instructor
Miguel Angel Ibarra Ocampo	Scrum Master
Jhon Alexander Moreno Rios	Product Owner
Santiago Quesada Marulanda	Team Developer

# **ORDEN DEL DIA:**

Proponer alternativas y estrategias para dar desarrollo acerca de la situación del equipo de trabajo y sus efectos entorno al proyecto formativo.

### **DESARROLLO DE LA REUNION:**

A lo largo de la reunión se realizo un ejercicio de escucha, en el cual cada uno de los integrantes, expresaba como se sentía frente a la situación actual y que falencias o que aspectos de debieron tener en cuenta para que el grupo y el proyecto fuera de una mejor manera, y un ejercicio de proyección en el cual los integrantes compartían sus proyecciones y como se visualizaban en los próximos 5 años, posteriormente se dialogo acerca de la parte operativa del proyecto formativo, dando origen a los siguientes compromisos.

## **COMPROMISOS:**

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
Evaluar proceso del software	Miguel, Santiago, Jhon.	10/02/2023	En desarrollo
Meta trimestral, mensual y semanal	Miguel, Santiago, Jhon.	10/02/2023	En desarrollo
Falencias del equipo frente al proyecto	Miguel, Santiago, Jhon.	10/02/2023	En desarrollo
Realizar logotipo del proyecto formativo	Santiago Quesada Marulanda	10/02/2023	En desarrollo

ACTA DE REUNION PT-AR-08	
PROYECTO: SpaceParking	LOGO DEL PROYECTO O EMPRESA

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

Nombres y Apellidos:	Firma:
Edwin Rozo Gómez	
Miguel Angel Ibarra Ocampo	
Jhon Alexander Moreno Rios	
Santiago Quesada Marulanda	