ACTA DE REUNION PT-AR-05 PROYECTO: SpaceParking LOGO DEL PROYECTO O EMPRESA

MOTIVO DE LA REUNION: Planteamiento del Problema nuevo proyecto SpaceParking

FECHA: 2/12/2022 HORA: 7:30 p.m.

PROYECTO/MODULO: SpaceParking

LUGAR: Armenia, Quindío.

PARTICIPANTES:

NOMBRE	CARGO
Miguel Angel Ibarra Ocampo	Scrum Master
Sebastian Marin Acosta	Team Developer
Jhon Alexander Moreno Rios	Team Developer
Santiago Quesada Marulanda	Team Developer

ORDEN DEL DIA:

Debido a un cambio total del proyecto el equipo de desarrollo ha tornado su idea hacia un proyecto llamado SpaceParking, junto con este se deberá reiniciar el diligenciamiento de los documentos empezando por el planteamiento del problema.

DESARROLLO DE LA REUNION:

A lo largo de la reunión se realizó el diligenciamiento del documento planteamiento del problema, todos los integrantes participaron en cada uno de los puntos hasta finalizar el documento.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Estado
Desarrollar	Sebastián	2/12/22	Finalizado
Documento			
Desarrollar	Santiago	2/12/22	Finalizado
Documento			
Desarrollar	Jhon	2/12/22	Finalizado
Documento			
Desarrollar	Miguel	2/12/22	Finalizado
Documento			

ACTA DE REUNION PT-AR-05	
PROYECTO: SpaceParking	LOGO DEL PROYECTO O EMPRESA

Se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron.

Nombres y Apellidos:	Firma:
Miguel Angel Ibarra Ocampo	Diguel
Sebastian Marin Acosta	SA
Jhon Alexander Moreno Rios	
Santiago Quesada Marulanda	Sadago